



Natura 2000-handleplan 2016– 2021

Kongens Mose og Draved Skov

Natura 2000-område nr. 99

Habitatområde H88

Fuglebeskyttelsesområde F61

Titel: Natura 2000-handleplan for Kongens Mose og Draved Skov

Udgiver: Tønder Kommune

År: 2017

Forsidefoto: Aksel, Voigt, Hængesæk i Kongens Mose

Kort: © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering © Tønder Kommune

Må citeres med kildeangivelse.



TØNDER KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Resumé.....	4
Baggrund.....	5
Redegørelse for gennemførsel af seneste handleplan	7
Behov for indsatser.....	9
Indsatser fordelt på aktør	11
Prioritering af den forventede indsats.....	12
Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse.....	13
Bilag 1: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner	15
Bilag 2: Indsatsprogram fra den statslige Natura 2000-plan	18
Bilag 3: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag	19
Bilag 4: Kortbilag	20

Resumé

Handleplanen for Kongens Mose og Draved Skov beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021.

Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats for at skabe større sammenhængende arealer ved udtagelse af kulstofholdige lavbundsjord i tilknytning til aktiv højmoser og nedbrudt højmoser samt hængesæk. Samtidig skal udtagningen bidrage til reduktion af CO₂ udledningen og et renere vandmiljø.

Indsatsen omkring højmosedannelse finansieres i en meget høj grad via et EU-LIFE-projekt. Andre indsatser udføres af lodsejere i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Baggrund

Miljø og Fødevarerministeriet har udarbejdet Natura 2000-planer for de 252 udpegede beskyttelsesområder, som indgår i den danske del af det europæiske Natura 2000-netværk. Planerne beskriver målene for det enkelte beskyttelsesområde og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden 2016–2021. Natura 2000-planerne kan ses på ministeriets [hjemmeside](#).

Ud fra Natura 2000-planerne har kommunerne udarbejdet kommunale handleplaner, som skal medvirke til at gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder. Denne handleplan er udarbejdet af Tønder Kommune på grundlag af Natura 2000-plan for habitatområde H88 og fuglebeskyttelsesområde F61 for Kongens Mose og Draved Skov.

Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område på land og kystnære områder. Planlægningen for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer varetages dog af Miljøstyrelsen og gennemføres hvert 12. år. Skovhandleplaner 2010-21 gælder således fortsat. Kommunerne og Miljøstyrelsen er hver især ansvarlige for, at handleplanerne gennemføres inden udgangen af år 2021.

Offentlige lodsejere, som ejer arealer i Natura 2000-område, kan vælge at gennemføre Natura 2000-planen direkte i egne drifts- og plejeplaner. Naturstyrelsen ønsker selv at udarbejde en drifts- og plejeplan for egne arealer, og resumé af denne plan kan ses i bilag 1. Herudover indgår denne drifts- og plejeplanlægning for offentlige arealer kun i handleplanens afsnit vedrørende indsatser fordelt på aktører.

Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017 med senere ændringer), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 2016).

Den kommunale handleplan skal ifølge lovgivningen indeholde:

- En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag
- De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen, herunder en plan for interessentinddragelse.
- En oversigt over fordelingen af indsatsten mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevarerministeriet og offentlige lodsejere.
- En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er gennemført.

Handleplanen skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.

De kommunale handleplaner skal i samspil med vandplanlægningen realisere Natura 2000-planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, som er direkte afhængige af et vandøkosystem. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen, og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner.

Den kommunale Natura 2000-handleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

nr. 1533 af 10. december 2015). De berørte kommuner har screenet planens indhold. Det vurderes ikke, at planen vil få en negativ indvirkning på miljøet, og derfor har kommunen truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en udvidet miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til § 4, stk. 4, i miljøvurderingsloven.

Derudover bemærkes det, at der for samtlige statslige Natura 2000-planer foretaget en strategisk miljøvurdering. De udarbejdede kommunale Natura 2000-handleplaner har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede Natura 2000-planer. Handleplanerne sætter ikke nye rammer for fremtidige anlægstilladelser og vil ikke kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt.

Redegørelse for gennemførelse af seneste handleplan

De kommunale handleplaner for første planperiode har været gældende siden udgangen af 2012. Kommunen har i den mellemliggende periode arbejdet for at gennemføre den indsats, der blev beskrevet i Natura 2000-handleplanen for planperioden 2010-2015.

Nedenstående tabeller viser en oversigt over de realiserede, påbegyndte og planlagte projekter inden for Natura 2000-området.

Tabel 1. Følgende projekter er finansieret via kommunernes egne midler eller DUT-midler:

Indsats	Tiltag og ejerforhold
Sikring af hensigtsmæssig hydrologi	Udarbejdelse af EU-LIFE ansøgning Informationsbrev til lodsejere om mulighederne for at gennemføre et naturgenopretningsprojekt i Kongens Mose
Sikring af hedehøgs ynglesteder	Realiseret på kommunalt- og privatejede arealer gennem deltagelse i <i>Projekt Hedehøg</i> med oplysning til lodsejere og sikring af reder for 10.000 kr./år.

Tabel 2. Der er iværksat følgende Life-projekter:

Tønder Kommune	Igangsatt Life-projekt "Højmoser" med samlet projektområde i Kongens Mose på 119 ha.
-----------------------	--

Naturstyrelsens arealer: Status for gennemførelse i 1. plejeplanperiode

Plejeplanen for 1. planperiode omfattede 2 plejetiltag hvilket omfattede rydning af træopvækst samt forbedring af de hydrologiske forhold på i alt 115 ha.

Naturstyrelsen har gennemført en evaluering i form af en statusopgørelse og overvejelser om hvilke erfaringer, der kan drages af første planperiode. Med baggrund i denne evaluering kan Naturstyrelsen konkludere, at de planlagte indsatser er gennemført i plejeperioden for Naturstyrelsens arealer og at disse indsatser har bidraget positivt til opfyldelse af Natura 2000-planens målsætninger.

Tabel 3. Status for gennemførelse af plejeplanens mål for 1. planperiode

Gennemførte indsatser (antal)	3	Gennemførte indsatser (areal)	267 ha	100%
Ikke-gennemførte indsatser (antal)		Ikke-gennemførte indsatser (areal)	0	

Tabel 4. Oversigt over ikke-planlagte indsatser der er gennemført, som gavner arter eller naturtyper i udpegningsgrundlaget

Art (navn)	Artstiltag	Begrundelse for gennemførelse af ikke planlagt artsplejetiltag
Sortterne Mosehornugle Trane	Eablering af yngle- og fourageringsområde	Igangsætning af græsningspleje Vandstandshævning i forbindelse med gennemførelse af LIFE projekt i området, har sat gang i tilgroning med pil og birk. For at sikre velegnede ynglehabitater og fourageringsområder for både trane, mosehornugle og sortterne er der etableret to græsningsfener på de tidl. afskrabningsflader i den nordøstlige del af Kongens Mose på i alt tilsammen 60 ha

Behov for indsatser

Natura 2000-planen for Kongens Mose og Draved Skov beskriver de konkrete mål for indsatsen. Indsatsprogrammet og sammendrag af den statslige Natura 2000-plan kan ses i bilag 2, mens naturtyper og arter på udpegningsgrundlag fremgår af bilag 3. På baggrund af dette har kommunen vurderet, at der er behov for nedenstående konkrete forvaltningstiltag. Hvor allerede igangsatte indsatser for planperioden 2010-2015 ikke er gennemført i deres helhed, indgår den udestående indsats i opgørelsen over behovet for konkrete forvaltningstiltag.

Opgørelsen af behov for indsatser omfatter ikke arealer ejet af Naturstyrelsen, da de som offentlige lodsejere selv har udarbejdet en plejeplan for egne arealer. Et resumé af plejeplanen fremgår af bilag 1.

Samspil mellem indsats for naturtyper og arter

Indsatsen for de lysåbne naturtyper samt udtagning af lavbundsjord vil i stor udstrækning medvirke til at sikre forholdene for områdets udpegede fuglearter samt en lang række andre fuglearter, der benytter området som yngle- og fourageringsområde.

Indsats for skovbevoksede, fredskovspligtige arealer

Miljø og Fødevareministeriet har i forbindelse med udarbejdelsen af handleplan for perioden 2010-2015 vurderet, at der ikke er behov for indsats på de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i området for perioden til og med 2021.

Modstridende interesser

Naturtypen højmose er højt prioriteret på landsplan. En forøgelse af arealet med aktiv højmose vil kunne ske på bekostning af nedbrudt højmose, skovbevokset tørvemose, hængesæk og brunvandede søer. Det prioriteres at skabe større sammenhængende områder med aktiv højmose, som på lang sigt vil kunne få negative konsekvenser for fugle på udpegningsgrundlaget. Sortternen er afhængig af åbne vandflader med øer, og rørhøg er afhængig af rørskovsomkransede søer. Det vurderes dog, at disse naturforhold vil kunne være til stede eller genskabes indenfor Natura 2000-området, f.eks. i randen af en genetableret højmose.

Tabel 5. Planlagt indsats inden for LIFE-projektet:

Igangsat Life-projekt "Højmoser" med samlet projektområde i Kongens Mose på 119 ha. Projektet skal skabe forudsætninger for, at der kan udvikles aktiv højmose på 75 ha af de arealer, der i dag ligger som nedbrudt højmose, skovbevokset tørvemose, hængesæk eller tilsvarende ikke kortlagte habitatnaturtyper. Projektet skal også sammenbinde eksisterende forekomster af aktiv højmose. Se projektområdet i bilag 4.

Tabel 6. Behov for forvaltningstiltag for naturtyperne ud over LIFE-indsatsen*

Forventede metoder og forvaltningstiltag	Skøn over omfanget af:		
	Igangværende indsats	Behov for ny indsats	Samlet indsats
Hedepleje inkl. rydning	0 ha	Op til 2,8 ha	Op til 2,8 ha

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner.

Tabel 7. Behov for forvaltningstiltag for arter*

Det kortlagte levested for rørhøg er vurderet til god tilstand. Det vurderes derfor ikke nødvendigt med yderligere tiltag i dette levested i planperioden 2016-21.
--

*Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000- planen i egne drifts- og plejeplaner

Indsatser fordelt på aktør

Det vurderes, at der ikke er behov for en nærmere fordeling af indsatserne mellem Naturstyrelsen, og Tønder Kommune for de enkelte retningslinjer i Natura 2000-planens indsatsprogram. Kommunen og de statslige enheder løfter hver især deres indsatser indenfor egne ansvarsområder. Resumé af Naturstyrelsens drifts- og plejeplan med angivelser af indsatser for arter og naturtyper fremgår af bilag 1 og Tønder Kommunes planlagte indsats for naturtyper arter i tabel 5, 6 og 7.

Prioritering af den forventede indsats

Natura 2000-planerne 2016-2021 har fokus på:

- Sikring af naturpleje
- færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015
- sammenhæng i naturen
- levesteder for ynglefugle
- bekæmpelse af invasive arter.

Prioriteringen af den forventede forvaltningsindsats i planperioden skal ske på baggrund af opgørelsen af behovet for konkrete forvaltningstiltag (se tabel 4 og 5). Den nedenstående prioritering vil således afspejle den forventede tidsfølge af indsatsen i forbindelse med de konkrete forvaltningstiltag.

Indsatsen prioriteres som følger:

1. *LIFE-projektet*. Det prioriteres at gennemføre det igangsatte LIFE-projekt i Kongens Mose. Projektet sikrer sammenhæng i naturen og hensigtsmæssig hydrologi og naturpleje på de lysåbne habitatnaturtyper, samt levested for områdets arter.
2. Indsatser i områder med positiv lodsejerinteresse prioriteres.

Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse

Det er Tønder Kommunes hensigt at planlægge og udføre projekterne som vist i tabel 8, og i den forbindelse tager kommunen en række initiativer for at inddrage lodsejere og andre interessenter i projekterne.

Tabel 8 viser kommunen plan for interessentinddragelse, men der kan ske ændringer hvis det ønskes af lodsejerne, eller hvis andre forhold taler for det.

Tabel 8. Forventet plan for interessentinddragelse

Projektnavn	Initiativ	Tidsplan
Orientering af Grønne Råd	Kommunerne afholder møder 3 gange årligt	Hele planperioden
Pleje af lysåben natur	Oplysning til lodsejere om tilskudsordninger til naturpleje via link til Landbrug- og Fiskeristyrelsens tilskudsordninger	Hele planperioden
Naturpleje i Kongens Mose	Relevante lodsejere kontaktes med henblik på at drøfte muligheder for pleje af naturområder og levesteder for arter.	Fra 2017
Sikring af hedeøgsglyngsteder	Tønder Kommune deltager i "Projekt hedeøg" og bidrager med 10.000 kr. årligt	Årligt i hele planperioden

I Life-projektet findes en plan for inddragelse af lodsejere.

Tabel 9. Forventet plan for interessentinddragelse i EU-LIFE-projektet

Projektnavn	Initiativ – uddrag fra EU-LIFE-ansøgningen	Tidsplan
Raised bogs in Denmark	Udgangspunktet for lodsejerforhandlingerne er, at det er frivilligt at deltage i projektet. Denne tilgang til projektdeltagelse er almindelig praksis i Danmark og er grundlaget for gennemførelse af en lang række naturgenopretningsprojekter – herunder LIFE Nature projekter - i Danmark. I forbindelse med den dialog, der allerede har været med lodsejerne om projektet som forberedelse til indeværende projekt, har lodsejerne tydeligt tilkendegivet, at de er indforstået med, at projektet mod økonomisk kompensation gennemføres på deres ejendom. Hvis det viser sig, at en enkelt lodsejer eller nogle få lodsejere efter konkret forhandling ikke vil indgå aftale om projektet, vil ansøger forsøge at tilbyde disse lodsejere andre ordninger og muligheder, der kan gøre det attraktivt at deltage i projektet. Det kan f.eks. være tilbud om ekstra erstatningsareal, bedre beliggenhed af erstatningsareal, fysiske tiltag på deres ejendom (f.eks. etablering af bedre natur – f.eks. et vandhul). Uvilje mod et projekt bunder ofte i usikkerhed om projektets konsekvenser. Derfor kan det også blive nødvendigt at uddybe disse nærmere. En anden	Fra 2016

	mulighed er at gennemføre afværgeforanstaltninger, således at lodsejeren ikke påvirkes hydrologisk af projektet. En sidste mulighed kan være at foretage ekspropriation. Kommunerne har som myndighed med hjemmel i Naturbeskyttelseslovens § 60, stk. 3, ret til at ekspropriere arealer til at realisere N-2000 planen. Bliver ekspropriation nødvendig, vil det kun ske efter forudgående politisk vedtagelse. Kommunen og Naturstyrelsens forventning er dog, at man kommer længst med frivillighed, ligesom det også anses for særdeles sandsynligt, at projektet kan gennemføres med frivillighed. På ovenstående grundlag vurderes, at mulighederne for at opnå de fornødne aftaler med lodsejerne er til stede henset til det forarbejde, der allerede er udført. På statsejede arealer kan projektet gennemføres umiddelbart.	
--	---	--

Projekterne gennemføres i videst omfang ved frivillige aftaler, og derfor er det i mange tilfælde ikke på nuværende tidspunkt muligt at beskrive hvornår projekterne fysik bliver udført. Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde sørge for, at relevante interessenter bliver inddraget.

Bilag 1: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner

Resumé af plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område N99 Kongens Mose og Draved Skov

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper: højmose (7110, 7120), hængesæk (7140). Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af området naturværdier.

For en uddybende beskrivelse af Natura 2000-området, herunder præsentation af udpegningsgrundlaget for området, henvises til Natura 2000-planen. På SVANAs hjemmeside kan der også findes forklaring af begreber mv.

Tabel I: Kortlagte lysåbne naturtyper i plejeplanen

Lysåbne naturtyper (ha)

naturtype	Total
7120 Nedbrudt højmose	112,3
7140 Hængesæk	21,9
7110 Højmose	13,2
Hovedtotal	147,4

Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Natura 2000-planens målsætninger og adresserer konkret følgende områdespecifikke retningslinjer fra Natura 2000-planens indsatsprogram:

- Der søges udtaget kulstofholdige lavbundsjord i tilknytning til aktiv højmose og nedbrudt højmose samt hængesæk, så der kan skabes større sammenhængende arealer samtidig med, at udtagningen bidrager til at reducere udledningen af CO₂ og et renere vandmiljø

Indsats for de lysåbne naturtyper

I det følgende angives Naturstyrelsens planlagte plejemål og indsats for de lysåbne naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Tabel II: Plejemål for lysåbne naturtyper

Målsatte habitatnaturtyper (ha)

		Naturtype	Målsætning	Total
Eksisterende habitatnatur	7120	Nedbrudt højmose	Sikring af naturtypen	2,7
			Naturlig dynamik	109,6
			Naturtypebevarende pleje	2,7
			Beskyttelse mod forstyrrelser	52,6
	7140	Hængesæk	Sikring af naturtypen	1,2
			Naturlig dynamik	20,7
			Naturtypebevarende pleje	1,2
			Beskyttelse mod	20,7

			forstyrrelser	
			Udvikling mod 7110 Højmosen	4,7
	7110	Højmosen	Naturlig dynamik	13,2
			Beskyttelse mod forstyrrelser	13,2
Potentiel habitatnatur	9997	Ikke specificeret	Sikring af naturtypen	50,7
			Naturlig dynamik	24,3
			Naturtypebevarende pleje	50,7

Tabel III: Planlagte løbende plejetiltag for lysåbne naturtyper

Areal omfattet af indsatsen

		Naturtype	Målsætning	Omfattet af eksisterende planlægning	Total
Eksisterende habitatnatur	7120	Nedbrudt højmosen	Ingen indsats i planperioden	Eksisterende	57,0
			Græsning	Eksisterende	2,7
	7140	Hængesæk	Rydning af opvækst	Nyt	1,2
Potentiel habitatnatur	9997	Ikke specificeret	Græsning	Eksisterende	50,7

Tabel IV: Planlagte enkeltstående plejetiltag for lysåbne naturtyper

Areal omfattet af indsatsen (ha)

		Naturtype	Plejetiltag	Omfattet af eksisterende planlægning	Total
Eksisterende habitatnatur	7120	Nedbrudt højmosen	Færdselsregulering ved skiltning	Nyt	52,6
	7140	Hængesæk	Færdselsregulering ved skiltning	Nyt	20,7
	7110	Højmosen	Færdselsregulering ved skiltning	Nyt	13,2

Særlig indsats for arter

Plejen af områdets lysåbne arealer vil tilgodesse arter på udpegningsgrundlaget.

Færdselsreguleringen omkring hele den centrale fredede del af Kongens Mose bidrager endvidere til fred og ro i yngletiden for arter på udpegningsgrundlaget – herunder trane, tinksmed m.fl.

Forventningen til den samlede indsats

- Naturtilstanden for naturtyper og levesteder for arter i tilstandsklasse I og II er stabil eller i fremgang, mens tilstanden for naturtyper og levesteder for arter i ugunstig tilstandsklasse III-V er i fremgang.

- Det samlede areal og tilstanden af levestederne for arter på udpegningsgrundlaget – herunder særligt trane og tinksmed er stabil eller øges.

Bilag 2: Indsatsprogram fra den statslige Natura 2000-plan

Generelle retningslinjer

- Myndighederne tager i deres administration af lovgivningen og deres forvaltning udgangspunkt i målsætningen for det enkelte Natura 2000-område og sikrer dermed en grundlæggende beskyttelse af udpegningsgrundlaget.
- Der arbejdes for at sikre de lysåbne terrestriske naturtyper en hensigtsmæssig hydrologi, drift og pleje.
- Der arbejdes for at sikre egnede levesteder for områdets arter.
- Der arbejdes på at opnå størst mulig naturmæssig robusthed og sammenhæng i områdets natur ved at sikre større driftsenheder af lysåbne naturtyper.
- Hydrologiprojekter finansieret via landdistriktsprogrammet, igangsatte Life-projekter og udvidelse/sikring af levesteder fra Natura 2000-planen 2010-15 afsluttes.
- For skovnaturtyper skal sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift (urørt skov) være nødvendig for at opfylde direktivforpligtelsen.
- Indsatser gennemført i 1. planperiode vedligeholdes, f.eks. ved genrydning af arealer, hvor der tidligere har været gennemført en Natura 2000-indsats.

Område specifikke retningslinjer

- Der søges udtaget kulstofholdige lavbundsjord i tilknytning til aktiv højmoser og nedbrudt højmoser samt hængesæk, så der kan skabes større sammenhængende arealer samtidig med, at udtagningen bidrager til at reducere udledningen af CO₂ og et renere vandmiljø.

Bilag 3: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlag for Natura 2000-området Kongens Mose og Draved Skov, som består af habitatområde H88 og fuglebeskyttelsesområde F61.

Tabel 10. Naturtyper på udpegningsgrundlaget 1*

Naturtype nr.	Naturtype navn	Handleplanmyndighe d
		Tønder Kommune
3150	Næringsrig sø	-
4030	Tør hede	2,8 ha
7120	Nedbrudt højmosé	10 ha
9120	Bøg på mor med kristtorn	-
9190	Stilkege-krat	-
91E0	Elle- og Askeskov ¹	-
3160	Brunvandet sø	-
7110	Højmosé	2,9 ha
7140	Hængesæk	16,9 ha
9160	Ege-blandskov	-
91D0	Skovbevokset tørvemosé ¹	20 ha
I alt*		52,6 ha

¹ Prioriteret naturtype

* Omfatter ikke offentlige arealer hvor ejeren gennemføre Natura 2000-planen i egen drifts og plejeplan.

Arter på udpegningsgrundlaget.


Bæklampret

Fugle på udpegningsgrundlaget.

Ynglefugle:

Rød glente
Hedehøg
Tinksmed
Mosehornugle
Rørhøg
Trane
Sortterne

Bilag 4: Kortbilag



EU-LIFE-projektområde i Kongens Mose

