



Natura 2000-handleplan 2016–2021

Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov

Natura 2000-område nr. 93

Habitatområde H82

Fuglebeskyttelsesområde F66

Titel: Natura 2000-handleplan 2016–2021

Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov

Udgiver: Tønder Kommune, Haderslev Kommune og Naturstyrelsen

År: 2017

Forsidefoto: Hønning Mose, Aksel Voigt

Kort: © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering © Tønder Kommune

Må citeres med kildeangivelse.



Haderslev



TØNDER KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Resumé.....	4
Baggrund.....	5
Redegørelse for gennemførsel af seneste handleplan	7
Behov for indsatser.....	9
Indsatser fordelt på aktør	10
Prioritering af den forventede indsats.....	11
Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse.....	12
Bilag 1: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner	14
Bilag 2: Indsatsprogram fra den statslige Natura 2000-plan	16
Bilag 3: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag	17
Bilag 4: Kortbilag	18

Resumé

Handleplanen for Natura 200 område nr. 93 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021. Natura 2000 området består af habitatområde H82 og fuglebeskyttelsesområde F66.

Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats på naturtypen hede og arten tinksmed.

Indsatsen omkring højmosedannelse finansieres i en meget høj grad via et EU-LIFE-projekt. Andre indsatser udføres af lodsejere i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Baggrund

Miljø og Fødevarerministeriet har udarbejdet Natura 2000-planer for de 252 udpegede beskyttelsesområder, som indgår i den danske del af det europæiske Natura 2000-netværk. Planerne beskriver målene for det enkelte beskyttelsesområde og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden 2016–2021. Natura 2000-planerne kan ses på ministeriets [hjemmeside](#).

Ud fra Natura 2000-planerne har kommunerne udarbejdet kommunale handleplaner, som skal medvirke til at gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder. Denne handleplan er udarbejdet af Tønder Kommune og Haderslev Kommune på grundlag af Natura 2000-plan habitatområde H82 og fuglebeskyttelsesområde F66 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov.

Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område på land og kystnære områder. Planlægningen for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer varetages dog af Miljøstyrelsen og gennemføres hvert 12. år. Skovhandleplaner 2010-21 gælder således fortsat. Kommunerne og Miljøstyrelsen er hver især ansvarlige for, at handleplanerne gennemføres inden udgangen af år 2021.

Offentlige lodsejere, som ejer arealer i Natura 2000-område, kan vælge at gennemføre Natura 2000-planen direkte i egne drifts- og plejeplaner. Naturstyrelsen ønsker selv at udarbejde drifts- og plejeplaner for egne arealer, og resumé af denne plan kan ses i bilag 1. Herudover indgår denne drifts- og plejeplanlægning for offentlige arealer kun i handleplanens afsnit vedrørende indsatser fordelt på aktør

Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017 med senere ændringer), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 2016).

Den kommunale handleplan skal ifølge lovgivningen indeholde:

- En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag
- De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen, herunder en plan for interessentinddragelse.
- En oversigt over fordelingen af indsatsten mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevarerministeriet og offentlige lodsejere.
- En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er gennemført.

Handleplanen skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.

De kommunale handleplaner skal i samspil med vandplanlægningen realisere Natura 2000-planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, som er direkte afhængige af et vandøkosystem. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen, og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner.

Den kommunale Natura 2000-handleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om

miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015). De berørte kommuner har screenet planens indhold. Det vurderes ikke, at planen vil få en negativ indvirkning på miljøet, og derfor har kommunen truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en udvidet miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til § 4, stk. 4, i miljøvurderingsloven.

Derudover bemærkes det, at der for samtlige statslige Natura 2000-planer foretaget en strategisk miljøvurdering. De udarbejdede kommunale Natura 2000-handleplaner har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede Natura 2000-planer. Handleplanerne sætter ikke nye rammer for fremtidige anlægstilladelser og vil ikke kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt.

Redegørelse for gennemførelse af seneste handleplan

De kommunale handleplaner for første planperiode har været gældende siden udgangen af 2012. Kommunen har i den mellemliggende perioden arbejdet for at gennemføre den indsats, der blev beskrevet i Natura 2000-handleplanen for planperioden 2010-2015.

Nedenstående tabeller viser en oversigt over de realiserede, påbegyndte og planlagte projekter inden for Natura 2000-området.

Tabel 1. Følgende projekter er finansieret via kommunernes egne midler eller DUT-midler:

Indsats	Tiltag og ejerforhold
Sikring af hensigtsmæssig hydrologi	Udarbejdelse af EU-LIFE ansøgning Informationsbrev til lodsejere om mulighederne for at gennemføre et naturgenopretningsprojekt i Hønning Mose
Sikring af hedehøgs ynglesteder	Realiseret på kommunalt- og privatejede arealer gennem deltagelse i <i>Projekt Hedehøg</i> med oplysning til lodsejere og sikring af reder for 10.000 kr./år.

Tabel 2. Der er iværksat følgende Life-projekter:

Tønder Kommune	Igangsatt Life-projekt "Højmoser" med samlet projektområde på 192 ha.
-----------------------	---

Naturstyrelsens arealer: Status for gennemførelse i 1. plejeplanperiode

Plejeplanen for 1. planperiode omfattede udover den løbende plejeindsats jf. eksisterende driftsplan for Naturstyrelsens lysåbne naturtyper - et enkelt nyt plejetiltag omfattede, rydning af en uønsket skovbevoksning på 2,0 ha i Lindet Mose. Herudover blev der iværksat en indsats for at modvirke skadelig færdsel i nærheden af ynglelokalitet for Stor Hornugle.

Naturstyrelsen har gennemført en evaluering i form af en statusopgørelse og overvejelser om hvilke erfaringer, der kan drages af første planperiode. Med baggrund i denne evaluering kan Naturstyrelsen konkludere, at de planlagte indsatser er gennemført i plejeperioden for Naturstyrelsens arealer og at disse indsatser har bidraget positivt til opfyldelse af Natura 2000-planens målsætninger.

Tabel 3. Naturstyrelsens status for gennemførelse af plejeplanens mål for 1. planperiode:

Gennemførte indsatser (antal)	9	Gennemførte indsatser (areal)	87 ha	100%
Ikke-gennemførte indsatser (antal)		Ikke-gennemførte indsatser (areal)	0	

Tabel 4. Oversigt over ikke-planlagte indsatser der er gennemført, som gavner arter eller naturtyper i udpegningsgrundlaget:

Naturtype	Naturtypenavn	Plejemål	Plejetiltag	Ha	Begrundelse for gennemførelse af ikke planlagt plejetiltag
7120	Nedbrudt højmosse	Sikring af naturtype	Lukning af diffus vandaflledning	1,0	På baggrund af besigtigelse af Lindet Mose, sammen med DOF Sønderjylland, blev der observeret vandaflledning igennem en tilgroet tørvebalk. Vandaflledningen blev stoppet med spundsjern, for at sikre så høj en vandstand i tørvegraven som muligt af hensyn til ynglende trane

Behov for indsatser

Natura 2000-planen for N93 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov beskriver de konkrete mål for indsatsen. Indsatsprogrammet og sammendrag af den statslige Natura 2000-plan kan ses i bilag 2, mens naturtyper og arter på udpegningsgrundlag fremgår af bilag 3. På baggrund af dette har kommunen vurderet, at der er behov for nedenstående konkrete forvaltningstiltag. Hvor handleplanen for planperioden 2010-2015 ikke er gennemført i sin helhed, indgår den udestående indsats i opgørelsen over behovet for konkrete forvaltningstiltag.

Opgørelsen af behov for indsatser omfatter ikke arealer ejet af Naturstyrelsen, da de som offentlig lodsejere selv har udarbejdet en plejeplan. Resumé af plejeplanen fremgår af bilag 1.

Samspil mellem indsats for naturtyper og arter

Indsatsen for naturtyperne forventes i at bidrage til at sikre velegnede levesteder for arter på udpegningsgrundlaget.

Indsats for skovbevoksede, fredskovspligtige arealer

Miljø og Fødevareministeriet har i forbindelse med udarbejdelsen af handleplan for perioden 2010-2015 vurderet, at der ikke er behov for indsats på de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i området for perioden til og med 2021.

Modstridende interesser

Naturtypen højmoser er højt prioriteret på landsplan. En forøgelse af arealet med aktiv højmoser vil kunne ske på bekostning af nedbrudt højmoser og skovbevokset tørvemoser. Det prioriteres, at skabe større sammenhængende områder med aktiv højmoser. Arealer med hængesæk kan også på sigt udvikle sig til aktiv højmoser.

Opretholdelse af bevoksninger af ene, kan være i konflikt med naturpleje af hede-arealerne. I sådanne tilfælde prioriteres enen højt.

Tabel 5: Planlagt indsats inden for LIFE-Projektet:

Igangsat Life-projekt "Højmoser" med samlet projektområde på 192 ha. Projektet i Hønning Mose skal skabe forudsætninger for, at der kan udvikles aktiv højmoser på 120 ha af de arealer, der i dag ligger som nedbrudt højmoser, skovbevokset tørvemoser, hængesæk eller tilsvarende ikke kortlagte habitatnaturtyper. Se bilag 4.

Tabel 6. Behov for forvaltningstiltag for naturtyperne ud over LIFE-indsatsen*

Forventede metoder og forvaltningstiltag	Skøn over omfanget af:		
	Igangværende indsats	Behov for ny indsats	Samlet indsats
Græsning eller høslæt (tidvis våd eng)	0 ha	Op til 1 ha	Op til 1 ha
Hedepleje inkl. rydning	0 ha	Op til 1,6 ha	Op til 1,6 ha

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner.

Tabel 7: Behov for forvaltningstiltag for arter*

Det kortlagte levested for tinksmed er i moderat tilstand. Igennem den planlagte indsats i LIFE-projekt forventes levestedet forbedret.

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 1.

Indsatser fordelt på aktør

Det vurderes, at der ikke er behov for en nærmere fordeling af indsatserne i Natura 2000-planen for 2016-2021 mellem kommunerne og Naturstyrelsen for de enkelte retningslinjer i Natura 2000-planens indsatsprogram. Kommunerne og de statslige styrelser løfter hver især indsatserne inden for eget ansvarsområde.

Resumé af Naturstyrelsens drifts- og plejeplan med angivelser af indsatser for naturtyper og arter fremgår af bilag 1 og Tønder Kommunes planlagte indsats for naturtyper og arter af tabel 5, 6 og 7.

Retningslinjer vedr. udvidelse af naturtypen aktiv højmosse bliver løftet af det igangsatte Life-projekt. Det samme gælder indsats for forbedring af levested for tinksmed. Indsatser for skovnaturtyperne bidrager med at sikre velegnede levesteder for skovlevende arter.

Prioritering af den forventede indsats

Natura 2000-planerne 2016-2021 har fokus på:

- Sikring af naturpleje
- Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015
- Sammenhæng i naturen
- Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.

Prioriteringen af den forventede forvaltningsindsats i planperioden skal ske på baggrund af opgørelsen af behovet for konkrete forvaltningstiltag (se tabel 6 og 7). Den nedenstående prioritering vil således afspejle den forventede tidsfølge af indsatsen i forbindelse med de konkrete forvaltningstiltag.

Indsatsen prioriteres som følger:

- *LIFE-projektet*. Det prioriteres, at gennemføre det igangsatte Life-projekt i Hønning Mose. Projektet sikrer sammenhæng i naturen og hensigtsmæssig hydrologi og naturpleje på de lysåbne habitatnaturtyper, samt levested for tinksmed.
- Indsatser i områder med positiv lodsejerinteresse prioriteres.

Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse

Det er Tønder Kommunes hensigt at planlægge og udføre projekterne som vist i tabel 8, og i den forbindelse tager kommunerne en række initiativer for at inddrage lodsejere og andre interessenter i projekterne.

Tabel 8 viser kommunernes plan for interessentinddragelse, men der kan ske ændringer hvis det ønskes af lodsejerne, eller hvis andre forhold taler for det.

Tabel 8. Forventet plan for interessentinddragelse

Projektnavn	Initiativ	Tidsplan	Kommune
Orientering af Grønne Råd	Kommunerne afholder møder 3 gange årligt	Hele planperioden	Tønder og Haderslev Kommuner
Naturpleje i Lovrup	Relevante lodsejere kontaktes med henblik på at drøfte muligheder for pleje af naturområder og levesteder for arter.	Fra 2017	Tønder Kommune
Pleje af lysåben natur	Oplysning til lodsejere om tilskudsordninger til naturpleje via link til Landbrugs- og Fiskeriministeriets tilskudsordninger	Hele planperioden	Tønder Kommune
Sikring af hedehøgs ynglesteder	Tønder Kommune deltager i "Projekt hedehøg" og bidrager med 10.000 kr. årligt	Årligt i hele planperioden	Tønder Kommune

I Life-projektet findes en plan for inddragelse af lodsejere.

Tabel 9. Forventet plan for interessentinddragelse i EU-LIFE-projektet

Projektnavn	Initiativ – uddrag fra EU-LIFE-ansøgningen	Tidsplan
Raised bogs in Denmark	Udgangspunktet for lodsejerforhandlingerne er, at det er frivilligt at deltage i projektet. Denne tilgang til projektdeltagelse er almindelig praksis i Danmark og er grundlaget for gennemførelse af en lang række naturgenopretningsprojekter – herunder LIFE Nature projekter - i Danmark. I forbindelse med den dialog, der allerede har været med lodsejerne om projektet som forberedelse til indeværende projekt, har lodsejerne tydeligt tilkendegivet, at de er indforstået med, at projektet mod økonomisk kompensation gennemføres på deres ejendom. Hvis det viser sig, at en enkelt lodsejer eller nogle få lodsejere efter konkret forhandling ikke vil indgå aftale om projektet, vil ansøger forsøge at tilbyde disse lodsejere andre ordninger og muligheder, der kan gøre det attraktivt at deltage i projektet. Det kan f.eks. være tilbud om ekstra erstatningsareal, bedre beliggenhed af erstatningsareal, fysiske tiltag på deres ejendom (f.eks. etablering af bedre natur – f.eks. et vandhul). Uvilje mod et projekt bunder ofte i usikkerhed om projektets konsekvenser. Derfor kan det også blive nødvendigt at uddybe disse nærmere. En anden mulighed er at gennemføre afværgeforanstaltninger, således	Fra 2016

	at lodsejeren ikke påvirkes hydrologisk af projektet. En sidste mulighed kan være at foretage ekspropriation. Kommunerne har som myndighed med hjemmel i Naturbeskyttelseslovens § 60, stk. 3, ret til at ekspropriere arealer til at realisere N-2000 planen. Bliver ekspropriation nødvendig, vil det kun ske efter forudgående politisk vedtagelse. Kommunen og Naturstyrelsens forventning er dog, at man kommer længst med frivillighed, ligesom det også anses for særdeles sandsynligt, at projektet kan gennemføres med frivillighed. På ovenstående grundlag vurderes, at mulighederne for at opnå de fornødne aftaler med lodsejerne er til stede henset til det forarbejde, der allerede er udført. På statsejede arealer kan projektet gennemføres umiddelbart.	
--	--	--

Projekterne gennemføres i videst omfang ved frivillige aftaler, og derfor er det i mange tilfælde ikke på nuværende tidspunkt muligt at beskrive hvornår projekterne fysik bliver udført. Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde sørge for, at relevante interessenter bliver inddraget.

Bilag 1: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner

Resumé af plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område N92 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov

Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og/eller arters levesteder: Revling-indlandsklit (2320), våd hede (4010), tør hede (4030), nedbrudt højmoser (7120) samt en række fugle, bl.a. trane. Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af området naturværdier.

For en uddybende beskrivelse af Natura 2000-området, herunder præsentation af udpegningsgrundlaget for området, henvises til Natura 2000-planen. På SVANAs hjemmeside kan der også findes forklaring af begreber mv.

Tabel I: Kortlagte lysåbne naturtyper i plejeplanen

Lysåbne naturtyper (ha)

	Naturtype	Total
7120	Nedbrudt højmoser	11,0
4010	Våd hede	10,6
7140	Hængesæk	0,0
6410	Tidvis våd eng	6,1
2320	Revling indlandsklit	55,0
2310	Visse-indlandsklit	13,7
Hovedtotal		96,4

Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Natura 2000-planens målsætninger og adresserer konkret følgende områdespecifikke retningslinjer fra Natura 2000-planens indsatsprogram:

- Der gennemføres en grundlæggende indsats på hedearealer med henblik på forbedring af naturtilstanden ved enten efterfølgende pleje eller periodevis rydning/skrælning/afbrænding.
- Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter på tør hede med fokus på arealer med en forekomst på over 10 %.

Indsats for de lysåbne naturtyper

I det følgende angives Naturstyrelsens planlagte plejemål og indsats for de lysåbne naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Tabel II: Plejemål for lysåbne naturtyper

Målsatte habitatnaturtyper (ha)

		Naturtype	Målsætning	Total
Eksisterende habitatnatur	7120	Nedbrudt højmoser	Sikring af naturtypen	0,9
			Naturlig dynamik	10,1
	4010	Våd hede	Sikring af naturtypen	10,6
	7140	Hængesæk	Sikring af naturtypen	0,0
	6410	Tidvis våd eng	Naturtypebevarende pleje	6,1

	2320	Revling-Indlandsklit	Sikring af naturtypen	55,0
	2310	Visse-indlandsklit	Sikring af naturtypen	13,7

Tabel III: Planlagte løbende plejetiltag for lysåbne naturtyper

Areal omfattet af indsatsen (ha)

		Naturtype	Plejetiltag	Omfattet af eksisterende planlægning	Total
Eksisterende habitatnatur	7120	Nedbrudt højmose	Ingen indsats i planperioden	Eksisterende	10,1
			Rydning af opvækst	Nyt	0,9
	4010	Våd hede	Rydning af opvækst	Nyt	2,1
			Græsning	Eksisterende	6,0
				Nyt	2,6
	7140	Hængesæk	Rydning af opvækst	Nyt	0,0
	6410	Tidvis våd eng	Græsning	Eksisterende	6,1
	2320	Revling-indlandsklit	Græsning	Eksisterende	22,2
				Nyt	5,5
			Afbrænding	Nyt	27,3
	2310	Visse-indlandsklit	Græsning	Eksisterende	5,5
				Nyt	1,4
			Afbrænding	Nyt	6,8

Særlig indsats for arter

Naturstyrelsen planlægger ikke nogen særskilt indsats for arter.

Forventningen til den samlede indsats

Den samlede indsats for naturtyper og arter på styrelsens arealer forventes at medføre, at:

- Naturtilstanden for naturtyper og levesteder for arter i tilstandsklasse I og II er stabil eller i fremgang, mens tilstanden for naturtyper og levesteder for arter i ugunstig tilstandsklasse III-V er i fremgang.
- Det samlede areal og tilstanden af levestederne for arter på udpegningsgrundlaget – herunder særligt rødrygget tornskade og hedelærke er stabil eller øges.

Bilag 2: Indsatsprogram fra den statslige Natura 2000-plan

Generelle retningslinjer

- Myndighederne tager i deres administration af lovgivningen og deres forvaltning udgangspunkt i målsætningen for det enkelte Natura 2000-område og sikrer dermed en grundlæggende beskyttelse af udpegningsgrundlaget.
- Der arbejdes for at sikre de lysåbne terrestriske naturtyper en hensigtsmæssig hydrologi, drift og pleje.
- Der arbejdes for at sikre egnede levesteder for områdets arter.
- Der arbejdes på at opnå størst mulig naturmæssig robusthed og sammenhæng i områdets natur ved at sikre større driftsenheder af lysåbne naturtyper.
- Hydrologiprojekter finansieret via landdistriktsprogrammet, igangsatte Life-projekter og udvidelse/sikring af levesteder fra Natura 2000-planen 2010-15 afsluttes.
- For skovnaturtyper skal sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift (urørt skov) være nødvendig for at opfylde direktivforpligtelsen.
- Indsatser gennemført i 1. planperiode vedligeholdes, f.eks. ved genrydning af arealer, hvor der tidligere har været gennemført en Natura 2000-indsats.

Område specifikke retningslinjer

- Tilstanden af levestederne for tinksmed forbedres, således at de kortlagte levesteder får en god naturtilstand i overensstemmelse med arternes krav til ynglelokalitet.
- Der gennemføres en grundlæggende indsats på hedearealer med henblik på forbedring af naturtilstanden ved enten efterfølgende pleje eller periodevis rydning/skrælning/afbrænding.
- Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter på tør hede med fokus på arealer med en forekomst på over 10 %.

Bilag 3: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område bestående af habitatområde H82 og fuglebeskyttelsesområde F66

Tabel 10. Naturtyper på udpegningsgrundlaget 1*

Naturtype nr.	Naturtype navn	Handleplanmyndighed		ha samlet
		Tønder Kommune	Haderslev Kommune	
2310	Visse-indlandsklit	0 ha	0 ha	0 ha
2320	Revling indlandsklit	0 ha	0 ha	0 ha
2330	Græsindlandsklit	0 ha	0 ha	0 ha
3230	Søbred med småurter	0 ha	0 ha	0 ha
3150	Næringsrig sø	0 ha	0 ha	0 ha
3160	Brunvandet sø	0 ha	0 ha	0 ha
4010	Våd hede	1,6 ha	0 ha	1,6 ha
4030	Tør hede	6,3 ha	0 ha	6,3 ha
5130	Enekrat	0 ha	0 ha	0 ha
6230	Surt overdrev	0 ha	0 ha	0 ha
6410	Tidvis våd eng	3,2 ha	0 ha	3,2 ha
7110	Højmose*	0 ha	0 ha	0 ha
7120	Nedbrudt højmose	14,3 ha	0 ha	14,3 ha
7140	Hængesæk	3,1 ha	0 ha	3,1 ha
9120	Bøg på mor med kristtorn	0 ha	0 ha	0 ha
9160	Ege-blandskov	0 ha	0 ha	0 ha
I alt*		28,5 ha	0 ha	28,5 ha


* Omfatter ikke offentlige arealer hvor ejeren gennemføre Natura 2000-planen i egen drifts og plejeplan.

Fugle på udpegningsgrundlaget.


Ynglefugle:

Hvøysvåge
Rød glente
Trane
Tinksmed
Stor hornugle
Natravn
Hedelærke
Rødrygget tornskade

Bilag 4: Kortbilag



EU-LIFE-projektområde i Hønning Mose



Tønder Kommune
Delprojekt 9 - DK009X179 / DK009X066

- Hønning Mose
DK009X179 / DK009X066
 - Projektgrænse - delprojekt 9
 - Hængesæk 7140
 - Højmoser 7110*
 - Nedbrudt højmoser 7120
 - Skovbevokset tørvemose 91D0*
 - Tidvis våd eng 6410
 - Tør hede 4030
 - Brunvandet sø 3160
- Scale 1:15.000

